

反力体工 総括表

吹付枠

(施工延長10.0m当り施工日数)

名称	規格	単位	数量	単位日数	施工日数		摘要
					稼動日数	暦日数	
吹付枠工	500×500	m	33.310	0.038	1.3	2.0	1段/2段
吹付枠工	500×500	m	37.140	0.038	1.4	2.1	2段/2段
(計)					2.7	4.1	
小梁工		m	0.000	0.000	0.0	0.0	1段/2段
小梁工		m	0.000	0.000	0.0	0.0	2段/2段
(計)					0.0	0.0	
諸雑費		式	1.000	-	-	-	全体の0%
合計					2.7	4.1	

暦日換算率：1.500

反力体工 (1段/2段)

吹付枠

(施工延長10.0m当り施工日数)

名称	規格	単位	数量	単位日数	施工日数		摘要
					稼動日数	暦日数	
吹付枠工	500×500	m	33.310	0.038	1.3	2.0	
小梁工		m	0.000	0.000	0.0	0.0	
諸雑費		式	1.000	-	-	-	全体の0%
合 計					1.3	2.0	

暦日換算率：1.500

反力体工 (2段/2段)

吹付枠

(施工延長10.0m当り施工日数)

名称	規格	単位	数量	単位日数	施工日数		摘要
					稼動日数	暦日数	
吹付枠工	500×500	m	37.140	0.038	1.4	2.1	
小梁工		m	0.000	0.000	0.0	0.0	
諸雑費		式	1.000	-	-	-	全体の0%
合 計					1.4	2.1	

暦日換算率：1.500